

	LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELLA CASA COMUNALE” - CODICE CUP: I71D800005002		
1	Determina a contrarre	determina a contrarre 2.4.2021 n. 147 del registro generale e n. 53 del registro settoriale	procedura negoziata, tramite invito rivolto a 10 operatori economici, scelti dagli elenchi degli operatori economici iscritti nell’albo istituito presso la C.U.C. del Comune di Letojanni, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) del Decreto semplificazioni n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge n. 120/2020, per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
2	Commissione aggiudicatrice	determina del 31.05.2021 numero 231 del registro generale e n. 87 del registro settoriale - nomina commissione di gara	Arch. Carmelo CAMPAILLA - Presidente della C.U.C. - Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Letojanni; Adv. Maria Grazia CASTELLI - Componente UREGA - Iscritta all’albo professionisti Sezione A dell’UREGA (Esperta in materie giuridiche); Arch. Giuseppe FRANCO - Componente UREGA - Iscritto all’albo professionisti Sezione B1.1 (Esperto in materia di edifici civili ed industriali);
3	Avviso di avvio procedura	con avvisi pubblicati sui siti istituzionali del Comune di Castelmola e della C.U.C.,	si è reso noto che giorno 22 giugno 2021 alle ore 10.00 e seguenti sarebbe avvenuta l’apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa, c/o la sede del Comune di Castelmola sito in via Alcide De Gasperi;
4	Verbali commissione di gara		n. 1 del 22.6.2021 - Valutazione Documentazione Amministrativa redatta dal R.U.P. in seduta pubblica; n. 2 del 29.06.2021 - Valutazione Documentazione Integrativa redatta dal R.U.P. in seduta pubblica; n. 3 del 29.07.2021 - Disamina e Valutazione Documentazione Tecnica contenuta nella busta “B” in seduta pubblica; n. 4 del 29.07.2021 - Disamina Elaborati relativi al criterio “A.1 del primo O.E.” in seduta riservata; n. 5 del 3.8.2021 - Disamina Elaborati prodotti dagli O.E. e completamento visualizzazione documentazione offerta dal secondo O.E. in seduta riservata; n. 6 del 9.8.2021 – Completamento Valutazione Offerte Tecniche delle ditte partecipanti in seduta riservata; n. 7 del 10.08.2021 - Valutazione Offerta Economica in seduta pubblica, con la quale la Commissione di gara verbale di verifica e congruità dell’offerta anomala del 30.09.2021 a firma del R.U.P. Geom. Giovanni GULLOTTA, coadiuvato dell' Arch. Maruscka BIONDO

5	contratto		con contratto d'appalto del 14.02.2022 rep. n. 3 registrato c/o l'Agenzia delle entrate al n. 3093 in data 28.02.2022 serie 1T, sono stati affidati al R.T.I. costituito dalla ditta EDILCUNDARI S.r.l. (capogruppo) e dalla NEW TECNO PLUS S.r.l. (mandante), con sede in Castelmola C.da Annunziata
6	verbali		il verbale di consegna dei lavori del 7/7/2022; la dichiarazione di effettivo inizio dei lavori del 10/10/2022; verbale di sospensione dei lavori 21/11/2022

