

	<p>PROGETTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI DI VIABILITÀ. Codice CUP: I77H20000270002</p>		
1	Determina a contrarre	determina n. 439 e settoriale n. 151 del 2.12.2020	affidamento ad idoneo operatore economico, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n. 120/2020 e s.m.i. con invito rivolto a 3 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, iscritti all'albo dell'Ente e/o della Centrale Unica di Committenza.
2	Contratto	15.02.2021 rep. n. 1/2021	SCA.CE.BIT. S.r.l., con sede in Piedimonte Etneo (CT) via Strada Provinciale n. 190, la quale ha offerto sull'importo posto a base di gara di € 88.230,80 il ribasso del 6%, quantificato in € 5.293,85, e quindi per un importo complessivo di € 84.174,18, comprensivo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) di € 1.237,23, oltre IVA
3	verbali		con verbale del 20.09.2021 hanno avuto concreto inizio i lavori 15.10.2021, nonché la sospensione dei lavori dalla medesima data fino all'approvazione della perizia verbale di ripresa dei lavori del 10.06.2022 verbale di ultimazione dei lavori 26.06.2022
4	variante	delibera di G.M. n. 36 del 9.06.2022	si è preso atto dell'autorizzazione della perizia di variante ed approvata la stessa redatta nel mese di dicembre 2021
5	certificato di regolare esecuzione		lo stato finale dei lavori redatto in data 29.06.2022, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatti il 4.7.2022

